

## ГОТОВНОСТ НА ЦЕЛЕВИТЕ БИБЛИОТЕКИ ОТ ЕТАП 2009 ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИКТ ОБОРУДВАНЕ

5 август 2010 г.

В периода 1 - 30 юни 2010 г. регионалните ИТ специалисти посетиха всички 455 целеви библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България” за Етап 2009 за установяване на готовността им да получат ИКТ оборудване по програмата.

Готовността на целевите библиотеки се определя при изпълнение на следните задължителни условия:

1. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - до всяко работно място има поне 3 шуко контакта и мощността на електрическата мрежа е съобразена с броя на устройствата
2. ИНТЕРНЕТ - наличие на интернет в целевата библиотека
3. ЛОКАЛНА МРЕЖА - изградена локална информационна и електрическа мрежа
4. РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ – помещенията са освежени
5. ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ – осигурено е отопление
6. БЮРА И СТОЛОВЕ – осигурени са бюра или маси и столове за всяка работна станция
7. ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА - брой библиотеки, които са изпълнили всички условия

В случаите, когато библиотеката е изпълнила частично условията, се приема, че тя не е готова по това условие /напр. ел. мрежа е съобразена с броя на устройствата, но няма достатъчно шуко контакти – библиотеката не е изпълнила условията относно електрическата мрежа).

Анализът на информацията за готовността на 455-те целеви библиотеки показва, че:

- напълно готови, отговарящи на всички условия са 50 библиотеки, или 11%;
- най-голяма е готовността при ремонта на помещенията – 429 библиотеки (94%);
- преобладаващата част от библиотеките са осигурили бюра или маси и столове за работните станции – 400 библиотеки ( 88%);
- достъп до интернет има в 394 библиотеки ( 87%);
- отопление с електричество, газ или твърдо гориво имат 392 библиотеки ( 86%);
- по-слаба е готовността при осигуряването на достатъчно мощност на електрическата мрежа за утвърдения ИКТ пакет оборудване и инсталирането на препоръчания брой контакти за всяка работна станция. Електрическата мрежа отговаря на условията само в 141 библиотеки (31%);
- локална интернет и електрическа мрежа е изградена според изискванията в 89 библиотеки, (20%).

**ПРОБЛЕМИ:** Неразрешими проблеми може да има при привездането на електрическите инсталации в съответствие с изискванията, както и в случаите, в които интернет доставчиците не могат да осигурят минималната скорост от 512 Kbit/s или липсва техническа възможност за кабелен интернет, поради което ще се използва мобилен (такива са случаите в с.Горна Малина и с.Байлово от Софийска област, и с.Баланово, обл.Кюстендил).

Липсата на изградени локални мрежи (интернет и ел.окабеляване до всяка работна станция), в повечето случаи се дължи на убеждението, че окабеляването е бърз и лесен процес и че може да се извърши когато стане ясен графикът за доставка на ИКТ оборудването. В други случаи няма ясна визия за конкретните изисквания по отношение на окабеляването.

#### ГОТОВНОСТ НА ЦЕЛЕВИТЕ БИБЛИОТЕКИ В СТРАНАТА

ОБЛАСТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	БР. НАПЪЛНО ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БРОЙ БИБЛИОТЕКИ ОДОБРЕНИ НА ЕТАП 2009
БЛАГОЕВГРАД	3	15	0	15	19	17	0	20
БУРГАС	2	19	1	20	20	16	1	20
ВАРНА	0	19	3	20	18	13	0	20
ВЕЛИКО ТЪРНОВО	6	15	4	20	19	18	4	20
ВИДИН	11	11	6	13	15	15	6	15
ВРАЦА	11	19	13	23	21	23	9	23
ГАБРОВО	0	9	0	8	9	7	0	9
ДОБРИЧ	1	6	0	9	10	10	0	10
КЪРДЖАЛИ	7	9	1	7	4	7	0	12
КЮСТЕНДИЛ	5	6	2	8	8	8	2	8
ЛОВЕЧ	12	17	3	18	17	18	3	18
МОНТАНА	7	14	3	15	11	14	0	15
ПАЗАРДЖИК	2	18	1	20	14	16	0	21
ПЕРНИК	8	9	6	9	9	9	5	9
ПЛЕВЕН	4	18	2	15	7	17	1	19
ПЛОВДИВ	8	25	2	27	20	22	1	27
РАЗГРАД	14	14	14	14	4	14	4	14
РУСЕ	1	17	0	19	15	18	0	19
СИЛИСТРА	2	12	1	13	13	13	0	14
СЛИВЕН	7	14	14	15	15	15	7	15
СМОЛЯН	0	12	0	18	18	18	0	18
СОФИЯ ГРАД	6	9	1	10	10	8	0	10
СОФИЯ ОБЛАСТ	9	24	3	27	27	24	2	27
СТАРА ЗАГОРА	3	15	1	17	19	15	1	19
ТЪРГОВИЩЕ	1	7	3	7	7	7	1	7
ХАСКОВО	2	9	1	11	11	9	1	11
ШУМЕН	2	18	2	18	19	17	0	20
ЯМБОЛ	7	14	2	13	13	12	2	15
<b>ОБЩО ЗА 455 БИБЛИОТЕКИ</b>	<b>141</b>	<b>394</b>	<b>89</b>	<b>429</b>	<b>392</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>455</b>

## ИКТ пакети

ИКТ Пакет	ИКТ оборудване
<b>1: Регионални библиотеки (общо 27)</b>	1 Преносим компютър  24 Работни станции 1 Сървър 1 Цветен принтер и 1 мултифункционално устройство  1 Проектор, 1 Рутер , 2 Суича с 24 порта
<b>2: Читалищни и общински библиотеки в селища с над 5 000 жители и налична площ за разполагане на ИКТ оборудването от минимум 36 кв.м</b>	1 Преносим компютър 13 Работни станции 1 Цветен принтер и 1 мултифункционално устройство  1 Проектор, 1 Рутер , 1 Суич с 24 порта
<b>3: Читалищни библиотеки в селища между 2 000 и 5 000 жители и налична площ за разполагане на ИКТ оборудването от минимум 24 кв.м</b>	1 Лаптоп 6 Работни станции 1 Мултифункционално устройство 1 Проектор, 1 Рутер , 1 Суич с 16 порта
<b>4: Читалищни библиотеки в селища между 1000 и 2000 жители и налична площ за разполагане на ИКТ оборудването от минимум 18 кв.м.</b>	5 Работни станции 1 Мултифункционално устройство 1 Проектор, 1 Рутер , 1 Суич с 16 порта
<b>5: Читалищни библиотеки в селища под 1000 жители и налична площ за разполагане на ИКТ оборудването от минимум 12 кв.м.</b>	<b>Вариант 5А:</b> 4 Работни станции 1 Мултифункционално устройство 1 Рутер , 1 Суич с 8 порта
	<b>Вариант 5Б:</b> 3 Работни станции 1 Мултифункционално устройство 1 Проектор, 1 Рутер , 1 Суич с 8 порта
<b>6: Библиотеки с налична площ от 6 до 11 кв.м. (всички библиотеки, където наличната площ за разполагане на ИКТ оборудването е под 12 кв. м.)</b>	3 Работни станции 1 Мултифункционално устройство 1 Рутер , 1 Суич с 8 порта

## ГОТОВНОСТ НА ЦЕЛЕВИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПО ОБЛАСТИ

### ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	3	17
ИНТЕРНЕТ	15	5
ЛОКАЛНА МРЕЖА	0	20
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	15	5
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	19	1
БЮРА И СТОЛОВЕ	17	3
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>20</b>	

В област Благоевград няма нито една напълно готова библиотека.

Електрическата инсталация отговаря на изискванията само в три библиотеки /гр.Симитли, с.Михнево, общ.Петрич и с.Струмяни, общ.Струмяни/. В останалите библиотеки се очаква финансиране от общините за привеждане на ел.инсталациите в съответствие с изискванията.

Интернет достъп не е осигурен в 5 населени места – гр.Добринище, с.Левуново, общ.Сандански, с.Брежани, общ. Симитли, с.Вълкосел и с.Плетена, общ.Сатовча. С изключение на с.Левуново, останалите библиотеки са направили избор на бъдещия доставчик. Локална интернет и електрическа мрежа не са изградени в нито една библиотека.

В по-голяма степен са изпълнени условията за ремонт и отопление на библиотеките. Необходимите бюра и столове са налични.

Библиотеката в с.Левуново, общ.Сандански не е изпълнила нито едно от задължителните условия; сравнително слаба готовност имат библиотеките в с.Брежани, общ.Симитли, с.Плетена и с.Вълкосел, общ.Сатовча. В тези библиотеки електрическата инсталация не съответства на изискванията, няма осигурен и достъп до интернет.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**

**ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НО МЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
7	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Д.БЛАГОЕВ	Банско	ГР.ДОБРИНИЦЕ	3	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
8	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.ВАПЦАРОВ	Банско	ГР.БАНСКО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1	РБ БЛАГОЕВГРАД	Благоевград	ГР.БЛАГОЕВГРАД	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
18	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Гоце Делчев	ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
23	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА	Гърмен	С.ГЪРМЕН	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
26	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ	Петрич	ГР.ПЕТРИЧ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
28	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА	Петрич	С.МИХНЕВО	5А	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
33	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ 15.09.1903 Г.	Разлог	ГР.РАЗЛОГ	3	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
44	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Сандански	ГР.САНДАНСКИ	2	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
46	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Сандански	С.ЛЕВУНОВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
49	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Сатовча	С.САТОВЧА	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
50	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИЗГРЕВ	Сатовча	С.ВЪЛКОСЕЛ	3	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
54	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Сатовча	С.ПЛЕТЕНА	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
55	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.КЛ.ОХРИДСКИ	Симитли	ГР.СИМИТЛИ	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
59	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Симитли	С.БРЕЖАНИ	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
60	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БУДИТЕЛ	Струмяни	С.СТРУМЯНИ	5Б	ДА	ДА	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	НЕ
62	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ	Струмяни	С.ИЛИНДЕНЦИ	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
63	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЯНЕ САНДАНСКИ	Хаджидимово	ГР.ХАДЖИДИМОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
65	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ	Хаджидимово	С.КОПРИВЛЕН	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
68	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Якоруда	ГР.ЯКОРУДА	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ БУРГАС

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	2	18
ИНТЕРНЕТ	19	1
ЛОКАЛНА МРЕЖА	1	19
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	20	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	20	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	16	4
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>1</b>	<b>19</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>20</b>	

В област Бургас напълно е готова една библиотека.

В преобладаващата част от библиотеките електрическата инсталация не е готова, липсват достатъчно шуко контакти. Във всички библиотеки захранването и натоварването на инсталацията съответства на изискванията.

Локална интернет и електрическа мрежа са изградени само в Регионална библиотека – гр.Бургас. Интернет достъп няма само в гр.Руен, но ще бъде осигурено от доставчика на кметството.

Всички библиотеки са изпълнили условията за ремонтирани помещения и подходящо отопление/климатизация. Бюра и столове не са осигурени в с. Пирне, общ.Айтос, с.Константиново, общ. Камено, с.Люляково, общ.Руен и гр.Сунгурларе, но ще бъдат осигурени в препоръчаните срокове.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**

**ОБЛАСТ БУРГАС – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
90	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	Айтос	ГР.АЙТОС	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
93	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Айтос	С.ПИРНЕ	5А	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
70	РБ ПЕЙО ЯВОРОВ	Бургас	ГР.БУРГАС	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
83	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Бургас	ГР.БУРГАС	3	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
86	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪГЛАСИЕ	Бургас	ГР.БЪЛГАРОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
158	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Камено	С.КОНСТАНТИНОВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
99	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Д.ПОЛЯНОВ	Карнобат	ГР.КАРНОБАТ	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
157	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Малко Търново	ГР.МАЛКО ТЪРНОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
110	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПОУКА	Поморие	С.ГОРИЦА	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
115	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Поморие	ГР.ПОМОРИЕ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
117	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВИДЕЛИНА	Приморско	С.ВЕСЕЛИЕ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
123	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Руен	С.ДОБРА ПОЛЯНА	5А	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
124	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Руен	С.ЛЮЛЯКОВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
131	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИЗГРЕВ	Созопол	С.РАВНА ГОРА	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
134	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Созопол	ГР.СОЗОПОЛ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
138	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Средец	С.ДЕБЕЛТ	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2359	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Средец	ГР.СРЕДЕЦ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
144	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	Сунгурларе	С.ПРИЛЕП	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
146	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Сунгурларе	ГР.СУНГУРЛАРЕ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
152	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Г.КОНДОЛОВ	Царево	ГР.ЦАРЕВО	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ ВАРНА

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	0	20
ИНТЕРНЕТ	19	1
ЛОКАЛНА МРЕЖА	3	17
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	20	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	18	2
БЮРА И СТОЛОВЕ	13	7
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>20</b>	

В област Варна няма напълно готови библиотеки.

Електрическата инсталация не отговаря на условията в нито една библиотека. В значителна част от библиотеките тя ще се преработи така, че да осигури необходимото натоварване и захранване, съобразно предвиденото ИКТ оборудване.

Интернет достъп не е осигурен само в библиотеката в с.Страшимирово, общ.Белослав, но е подписан договор с доставчик.

Локална мрежа не е изградена в 17 библиотеки.

Помещенията са ремонтирани във всички библиотеки, отопление не е осигурено само в две библиотеки - с.Белоградец, общ.Ветрино и с.Пчелник, общ.Долни Чифлик. Бюра и столове не са доставени в една трета от библиотеките.

С най-слаба готовност е библиотеката в с.Гроздьово, Долни Чифлик. Там, освен липсата на готовност на електрическата инсталация, не е извършено и структурно окабеляване. Очертава се липса на финансиране както за окабеляването, така и за отопление и интернет.

**ПРОБЛЕМИ:** В някои библиотеки като с.Гроздьово, с.Пчелник и с.Белоградец може да има липса на средства за подготовка по всички задължителни условия.



**ОБЛАСТ ВАРНА – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД-НО МЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
199	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА	Белослав	С.ЕЗЕРОВО	5А	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
201	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Белослав	С.СТРАШИМИРОВО	6	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
202	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ	Белослав	ГР.БЕЛОСЛАВ	5Б	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
203	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Бяла	ГР.БЯЛА	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
169	РБ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ	Варна	ГР.ВАРНА	1	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
174	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДИМО ЦОНКОВ	Варна	С.ЗВЕЗДИЦА	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
178	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Варна	ГР.ВАРНА	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
182	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Варна	ГР.ВАРНА	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
207	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Ветрино	С.ВЕТРИНО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
208	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТИНА	Ветрино	С.БЕЛОГРАДЕЦ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ
211	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Д.БЛАГОЕВ	Вълчи дол	ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
218	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	Долни чифлик	С.ПЧЕЛНИК	5А	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ
221	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИЗГРЕВ	Долни чифлик	ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
225	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Долни чифлик	С.СТАРО ОРЯХОВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
229	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ КИРИЛ ГОСПОДИНОВ	Долни чифлик	С.ГРОЗДЪОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
232	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ АСЕН ЗЛАТАРОВ	Дългопол	С.ПАРТИЗАНИ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
234	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Л.ДИМИТРОВА	Дългопол	С.ПОЛЯЦИТЕ	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
235	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Дългопол	ГР.ДЪЛГОПОЛ	3	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
238	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ	Провадия	ГР.ПРОВАДИЯ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
42	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИЛИЯ ДОБРЕВ	Провадия	С.МАНАСТИР	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	6	14
ИНТЕРНЕТ	15	5
ЛОКАЛНА МРЕЖА	4	16
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	20	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	19	1
БЮРА И СТОЛОВЕ	18	2
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>20</b>	

В област Велико Търново напълно готови са 4 библиотеки – Регионалната библиотека и библиотеките в с.Драганово, общ.Горна Оряховица, гр. Бяла черква и с.Караисен, общ.Павликени.

В по-голямата част от библиотеките електрическата инсталация е в процес на изграждане. Само 6 библиотеки са с изградена електрическа инсталация.

В 5 библиотеки няма осигурен достъп до интернет. Всички те са посочили доставчик, с който е преговаряно или имат договор за доставка.

Локална мрежа е изградена само в 4-те посочени по-горе готови библиотеки.

Ремонт на помещенията е направен във всички библиотеки. Отопление не е осигурено само в гр.Килифарево, но се предвижда монтаж на климатик. Бюра и столове не са осигурени в библиотеките в гр.Лясковец и гр.Стражица.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**

**ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НО МЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАК ЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ /КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
249	РБ П.Р.СЛАВЕЙКОВ	Велико Търново	ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО	1	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
254	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК КИЛИФАРЕВО	Велико Търново	ГР.КИЛИФАРЕВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
267	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪГЛАСИЕ ДЕБЕЛЕЦ	Велико Търново	ГР.ДЕБЕЛЕЦ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
274	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ	Горна Оряховица	С.ПЪРВОМАЙЦИ	3	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
282	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЕДИНЕНИЕ	Горна Оряховица	С.ДРАГАНОВО	3	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
298	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУЖДАНЕ	Златарица	С.ГОРСКО НОВО СЕЛО	6	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
301	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК 1870	Лясковец	ГР.ЛЯСКОВЕЦ	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
303	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУЖДАНЕ 1896	Лясковец	С.ДЖУЛЮНИЦА	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
306	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БАЧО КИРО	Павликени	ГР.БЯЛА ЧЕРКВА	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
307	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БРАТСТВО	Павликени	ГР.ПАВЛИКЕНИ	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
308	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДОБРА НАДЕЖДА	Павликени	С.КАРАИСЕН	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
324	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НРАВСТВЕНОСТ	Полски Тръмбеш	С.КУЦИНА	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
325	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Полски Тръмбеш	ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
333	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Полски Тръмбеш	С.РАДАНОВО	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
336	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СВИЩОВ	Свищов	ГР.СВИЩОВ	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
346	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА ЦАРЕВЕЦ	Свищов	С.ЦАРЕВЕЦ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
349	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ТРУДОЛЮБИЕ ДУНАВ	Свищов	С.ВАРДИМ	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
355	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗПИТАТЕЛ КЕСАРЕВО	Стражица	С.КЕСАРЕВО	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
362	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ 1895	Стражица	ГР.СТРАЖИЦА	3	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
369	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ТРЕЗВЕНОСТ - 1870	Сухиндол	ГР.СУХИНДОЛ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ ВИДИН

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	11	4
ИНТЕРНЕТ	11	4
ЛОКАЛНА МРЕЖА	6	9
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	13	2
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	15	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	15	0
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>15</b>	

В област Видин има 6 напълно готови библиотеки. В по-голямата част от библиотеките електрическата инсталация отговаря на условията, осигурен е и интернет достъп. Около две трети от библиотеките са без локална мрежа. Всички библиотеки имат отопление, бюра и столове.

В гр.Кула не е изградена електрическата инсталация, не е направен и ремонт на помещението.

В библиотеките в с.Кутово, общ.Видин, с.Винарово и с.Неговановци, общ.Ново село състоянието на електрическата инсталация също е незадоволително, не е осигурен и достъп до интернет. В с.Кутово са водени разговори с 2 интернет-доставчика, но все още няма договореност. В с.Винарово и с.Негованци има договореност с доставчик на интернет.

**ПРОБЛЕМИ:** В предвиденото помещение в гр.Кула има течове, не е сигурно дали ще бъдат отстранени в предвидения срок. Възможно е да се избере друго помещение.

**ОБЛАСТ ВИДИН – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НО МЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАК ЕТ	ЕЛЕКТ РИЧЕС ТВО	ИНТЕ РНЕТ	ЛОКА ЛНА МРЕ ЖА	РЕМ ОНТИ РАНИ ПОМ ЕЩЕ НИЯ	ПОД ХОДЯ ЩО ОТОП ЛЕНИ Е/КЛ ИМА ТИЗА ЦИЯ	БЮРА И СТОЛ ОВЕ	ЦЯЛО СТНА ГОТОВ НОСТ НА БИБЛ ИОТЕК АТА
385	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ	Белоградчик	ГР. БЕЛОГРАДЧ ИК	4	ДА	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
387	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Брегово	С. ГЪМЗОВО	5Б	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
388	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ	Брегово	ГР. БРЕГОВО	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
370	РБ МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ	Видин	ГР. ВИДИН	1	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
377	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Видин	С. КУТОВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
380	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Видин	ГР. ДУНАВЦИ	3	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
390	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Грамада	ГР. ГРАМАДА	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
394	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАРОДЕН БУДИТЕЛ	Димово	С. ГАРА ОРЕШЕЦ	5Б	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
396	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ П. ХИЛЕНДАРСКИ	Димово	ГР. ДИМОВО	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
400	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Кула	ГР. КУЛА	3	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
402	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ МИТО МАРКОВ	Макреш	С. МАКРЕШ	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
403	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАДЕЖДА	Макреш	С. РАКОВИЦА	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
406	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗОРА	Ново село	С. ВИНАРОВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
409	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Ново село	С. НЕГОВАНОВЦ И	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
414	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Чупрене	С. ЧУПРЕНЕ	5А	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

## ОБЛАСТ ВРАЦА

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	11	12
ИНТЕРНЕТ	19	4
ЛОКАЛНА МРЕЖА	13	10
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	23	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	21	2
БЮРА И СТОЛОВЕ	23	0
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>9</b>	<b>14</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>23</b>	

В област Враца напълно готови са 9 библиотеки.. Електрическата инсталация във всички библиотеки съответства на очакваното натоварване на оборудването, но в половината библиотеки не са осигурени шуко контакти за всяка работна станция. В част от тези библиотеки все още не са изградени локалната електрическа и интернет мрежи.

В 4 населени места няма достъп до интернет, но ще бъде осигурен. В с.Хърлец, общ.Козлодуй е спрян временно, в с.Соколаре, общ.Бяла Слатина е договорено включването, в гр.Оряхово интернет достъп ще бъде осигурен от общината - очаква се подписването на заповед за това. В с.Липница, общ.Мизия доставчик ще бъде Кабелна телевизия "Рава".

Във всички библиотеки помещенията са ремонтирани, осигурени са бюра и столове. Отопление няма в с.Борован и гр.Оряхово, където се очаква инсталирането на климатици.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**

**ОБЛАСТ ВРАЦА – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НО МЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАК ЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕС ТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМ ЕЩЕ НИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИ Е/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
435	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЦАНИ ИВАНОВ	Борован	С.БОРОВАН	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
437	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗОРА 1904	Бяла Слатина	С.ГАБАРЕ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
438	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Бяла Слатина	С.СОКОЛАРЕ	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
440	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК 1898	Бяла Слатина	С.ТЪРНАВА	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
444	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ 1892	Бяла Слатина	ГР.БЯЛА СЛАТИНА	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
415	РБ ХРИСТО БОТЕВ	Враца	ГР.ВРАЦА	1	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
422	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА 1926	Враца	С.ЗГОРИГРАД	4	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
425	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУЖДАНЕ	Враца	С.ЧИРЕН	5Б	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
428	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ 1869	Враца	ГР.ВРАЦА	3	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
432	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ФАР	Враца	С.ПАВОЛЧЕ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
450	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗАРЯ	Козлодуй	С.БУТАН	5Б	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
451	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Козлодуй	С.ХЪРЛЕЦ	6	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
452	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР. БОТЕВ	Козлодуй	ГР.КОЗЛОДУЙ	2	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
469	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА 1897	Мездра	С.ДОЛНА КРЕМЕНА	5Б	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
471	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Мездра	ГР.МЕЗДРА	3	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
474	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА РЕБЪРКОВО	Мездра	С.РЕБЪРКОВО	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
483	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Мизия	С.ЛИПНИЦА	5А	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
485	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА 1915	Мизия	ГР.МИЗИЯ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
488	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАДЕЖДА 1871	Оряхово	ГР.ОРЯХОВО	4	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
493	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ САМООБРАЗОВАНИЕ 1894	Оряхово	С.СЕЛАНОВЦИ	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
498	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1907	Роман	ГР.РОМАН	5А	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
499	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЦВЕТАН ГАНОВСКИ 1981	Роман	С.КУНИНО	6	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
502	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Хайредин	С.ХАЙРЕДИН	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

**ОБЛАСТ ГАБРОВО**

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	0	9
ИНТЕРНЕТ	9	0
ЛОКАЛНА МРЕЖА	0	9
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	8	1
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	9	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	7	2
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>9</b>	

В област Габрово няма напълно готови библиотеки.

Електрическата инсталация не е изградена в нито една библиотека.

Интернет достъп е осигурен във всички библиотеки.

Няма изградена обаче локална мрежа.

Ремонт не е направен само в библиотеката в с.Градница, общ.Севлиево. Отопление е осигурено във всички библиотеки. Бюра и столове липсват в кв. Бичкиня, гр.Габрово и с.Ряховците, общ.Севлиево

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**



**ОБЛАСТ ГАБРОВО – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НО МЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАК ЕТ	ЕЛЕКТ РИЧЕС ТВО	ИНТЕ РНЕТ	ЛОКА ЛНА МРЕ ЖА	РЕМ ОНТИ РАНИ ПОМ ЕЩЕ НИЯ	ПОД ХОДЯ ЩО ОТОП ЛЕНИ Е/КЛ ИМА ТИЗА ЦИЯ	БЮРА И СТОЛ ОВЕ	ЦЯЛО СТНА ГОТОВ НОСТ НА БИБЛ ИОТЕК АТА
505	РБ АПРИЛОВ	Габрово	ГР.ГАБРОВО	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
513	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Габрово	ГР.ГАБРОВО КВ.БИЧКИНЯ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
518	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ	Дряново	ГР.ДРЯНОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
519	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Дряново	С.ГОСТИЛИЦА	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
520	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СЕВЛИЕВО	Севлиево	ГР.СЕВЛИЕВО	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
531	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ	Севлиево	С.ГРАДНИЦА	4	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
535	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Севлиево	С.РЯХОВЦИТЕ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
542	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ	Трявна	ГР.ТРЯВНА	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
543	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Трявна	ГР.ПЛАЧКОВЦИ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ ДОБРИЧ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	1	9
ИНТЕРНЕТ	6	4
ЛОКАЛНА МРЕЖА	0	10
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	9	1
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	10	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	10	0
ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА	0	10
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>10</b>	

В област Добрич няма напълно готова библиотека.

Електрическата инсталация отговаря на изискванията само в една библиотека. В останалите библиотеки остава да се поставят само шуко контакти.

Интернет достъп не осигурен в 4 библиотеки – гр.Балчик, с.Пчеларово, общ.Г.Тошево, с.Божурово, общ. Добрич-селска и с. Българево, общ.Каварна. Всички са посочили кабелни доставчици.

Локална мрежа не е изградена в нито една библиотека.

Ремонт не е извършен на библиотеката в с.Пчеларово, общ.Генерал Тошево. На всички места има отопление, бюра и столове.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**

**ОБЛАСТ ДОБРИЧ – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НО МЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАК ЕТ	ЕЛЕКТ РИЧЕС ТВО	ИНТЕ РНЕТ	ЛОКА ЛНА МРЕ ЖА	РЕМ ОНТИ РАНИ ПОМ ЕЩЕ НИЯ	ПОД ХОДЯ ЩО ОТОП ЛЕНИ Е/КЛ ИМА ТИЗА ЦИЯ	БЮРА И СТОЛ ОВЕ	ЦЯЛО СТНА ГОТОВ НОСТ НА БИБЛ ИОТЕК АТА
247	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	Балчик	ГР.БАЛЧИК	3	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
98	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Й.ЙОВКОВ	Генерал Тошево	С.КРАСЕН	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
01	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Генерал Тошево	С.ПЧЕЛАРОВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
05	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Генерал Тошево	ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
52	РБ ДОРА ГАБЕ	Добрич	ГР.ДОБРИЧ	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
58	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ГРУДИ ФИЛИПОВ	Добрич-селска	С.БОЖУРОВО	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
20	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАРОДЕН БУДИТЕЛ	Каварна	С.БЪЛГАРЕВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
24	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪГЛАСИЕ	Каварна	ГР.КАВАРНА	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
29	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЙОРДАН ДРАГНЕВ	Крушари	С.КРУШАРИ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
45	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДРУЖБА	Шабла	С.ДУРАНКУЛАК	5А	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	7	5
ИНТЕРНЕТ	9	3
ЛОКАЛНА МРЕЖА	1	11
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	7	5
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	4	8
БЮРА И СТОЛОВЕ	7	5
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>12</b>	

В област Кърджали няма напълно готова библиотека.

Електрическата инсталация отговаря напълно на условията в две трети от библиотеките.

Интернет не е осигурен в библиотеките в с.Мишевско, общ.Джебел, с.Дрангово, общ.Кирково и с.Стремци, общ.Кърджали. Всички са посочили бъдещ доставчик.

Локална мрежа е изградена само в регионалната библиотека в гр.Кърджали.

Относително голям е делът на библиотеките, в които не е извършен ремонт на помещенията. Това са двете библиотеки в гр.Кърджали, в общинските центрове гр.Джебел и с.Кирково и в с.Мишевско, общ.Джебел. Значителният брой на библиотеките без отопление е заради липса на вентилация/климатик. Отопление на твърдо гориво може да се осигури за всички библиотеки.

Бюра и столове не са осигурени в 5 библиотеки, основно от общ.Кирково.

**ПРОБЛЕМИ:** Проблеми могат да възникнат с осигуряването на средства за ремонт, отопление, бюра и столове.

**ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
704	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РОДОПСКА ИСКРА	Ардино	С.ЖЪЛТУША	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
677	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Д.БЛАГОЕВ	Джебел	С.ПРИПЕК	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ
681	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РОДОПСКА ИСКРА	Джебел	С.МИШЕВСКО	5А	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	НЕ
682	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР.СМИРНЕНСКИ	Джебел	ГР.ДЖЕБЕЛ	3	ДА	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	НЕ
684	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	Кирково	С.ДРАНГОВО	4	ДА	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ
686	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Кирково	С.КИРКОВО	4	ДА	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
2266	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РОДОПСКА ПРОБУДА	Кирково	С.ТИХОМИР	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ
651	РБ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Кърджали	ГР.КЪРДЖАЛИ	1	ДА	ДА	ДА	НЕ	НЕ	ДА	НЕ
659	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОГНИЩЕ	Кърджали	С.СТРЕМЦИ	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
662	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РОДОПСКИ ФАР	Кърджали	ГР.КЪРДЖАЛИ	3	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
698	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НОВ ЖИВОТ	Момчилград	ГР.МОМЧИЛГРАД	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
703	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Черноочене	С.ЧЕРНООЧЕНЕ	5А	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ

## ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	5	3
ИНТЕРНЕТ	6	2
ЛОКАЛНА МРЕЖА	2	6
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	8	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	8	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	8	0
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>8</b>	

Напълно готови са регионалната библиотека в гр.Кюстендил и библиотеката в гр.Бобошево. Електрическата инсталация не е готова в гр.Рила, гр.Сапарева баня и с.Шишковци, общ.Кюстендил.

В гр.Рила все още не е осигурен интернет достъп. В с.Баланово, общ.Дупница няма възможност за кабелен интернет, поради което се очаква въвеждането на мобилен от М-тел.

Локална мрежа не е изградена с изключение на посочените готови библиотеки.

Ремонт, отопление, бюра и столове са осигурени във всички библиотеки.

**ПРОБЛЕМИ: Мобилният интернет в с.Баланово няма да е с високо качество.**

## ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ

ИД. НО МЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАК ЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕС ТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
732	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЛОЗА	Бобошево	ГР.БОБОШЕВО	6	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
734	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗОРА	Дупница	ГР.ДУПНИЦА	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
737	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Дупница	С.БАЛАНОВО	6	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
705	РБ ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ	Кюстендил	ГР.КЮСТЕНДИЛ	1	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
707	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЛ.Д.МАЙСТОРА	Кюстендил	С.ШИШКОВЦИ	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
708	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДИМИТЪР КАЛЯШКИ	Кюстендил	С.ЖИЛЕНЦИ	6	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
754	БИБЛИОТЕКА ПРИ ОНЧ ХРИСТО БОТЕВ	Рила	ГР.РИЛА	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
759	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ	Сапарева баня	ГР.САПАРЕВА БАНЯ	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

**ОБЛАСТ ЛОВЕЧ**

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	12	6
ИНТЕРНЕТ	17	1
ЛОКАЛНА МРЕЖА	3	15
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	18	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	17	1
БЮРА И СТОЛОВЕ	18	0
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>18</b>	

В област Ловеч има 3 готови библиотеки – с.Слатина, общ. Ловеч, с.Торос, общ.Луковит и гр.Луковит. В две трети от библиотеките не е готова електрическата инсталация; в с.Горско Сливово, общ.Летница, с.Дебнево и с.Борима, общ.Троян, гр.Ябланица, гр.Угърчин и гр.Ловеч мрежата не отговаря за предвиденото натоварване.

Интернет достъп няма само в с.Черни Вит, общ.Тетевен, не е определен и доставчик. Търси се вариант –М-тел или доставчик от гр.Тетевен.

Локалната мрежа не е изградена, с изключение на трите готови библиотеки.

Ремонт е извършен във всички библиотеки, осигурени са бюра и столове. Няма отопление в гр.Ябланица.

**ПРОБЛЕМИ:** Вероятен проблем може да възникне при доставката на интернет в с.Черни Вит.



**ОБЛАСТ ЛОВЕЧ – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НО МЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАК ЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
800	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Априлци	ГР.АПРЛИЦИ	3	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
803	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ	Летница	С.ГОРСКО СЛИВОВО	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
765	РБ ПРОФ.БЕНЬО ЦОНЕВ	Ловеч	ГР.ЛОВЕЧ	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
782	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Ловеч	С.СЛАТИНА	5Б	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
795	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР.БОТЕВ	Ловеч	С.СЛАВЯНИ	6	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
806	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БОРБА	Луковит	С.ТОРОС	6	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
813	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ	Луковит	ГР.ЛУКОВИТ	3	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
823	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР.СМИРНЕНСКИ	Тетевен	С.ЧЕРНИ ВИТ	5Б	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
824	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Тетевен	С.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
827	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗНАНИЕ	Троян	С.ЧЕРНИ ОСЪМ	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
831	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК	Троян	С.БОРИМА	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
833	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАУКА	Троян	ГР.ТРОЯН	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
835	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Троян	С.ДЕБНЕВО	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
840	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Троян	С.ШИПКОВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
846	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ	Угърчин	С.ЛЕСИДРЕН	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
847	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ В.К.РУСКОВСКИ	Угърчин	ГР.УГЪРЧИН	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
856	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ДАНОВ	Ябланица	С.БРЕСТНИЦА	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
857	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАУКА	Ябланица	ГР.ЯБЛАНИЦА	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ МОНТАНА

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	7	8
ИНТЕРНЕТ	14	1
ЛОКАЛНА МРЕЖА	3	12
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	15	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	11	4
БЮРА И СТОЛОВЕ	14	1
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>15</b>	

В област Монтана няма напълно готови библиотеки.

Електрическата инсталация предстои да се приведе в съответствие с изискванията в половината от библиотеките, като в три от тях – в гр.Берковица, гр.Лом и гр.Бойчиновци трябва да се осигури захранване, съответстващо на натоварването. В останалите библиотеки трябва да се осигурят шуко контакти. В с.Василовци, общ. Брусарци и с.Дългоделци и с.Якимово, общ. Якимово за всяка работна станция ще има отделен контакт и разклонител.

Локална мрежа е изградена само в три библиотеки – гр.Брусарци, с.Дондуково, общ.Брусарци и с.Дългоделци, общ. Якимово.

Всички помещения са ремонтирани, а в 4-те библиотеки без отопление предстои закупуване на климатици. Бюра и столове не са осигурени само в с.Владимирово, общ. Бойчиновци, но ще бъдат доставени.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**

**ОБЛАСТ МОНТАНА – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НО МЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАК ЕТ	ЕЛЕКТРИ ЧЕСТ ВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКА ЛНА МРЕ ЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМ ЕЩЕ НИЯ	ПОДХОДЯ ЩО ОТОП ЛЕНИ Е/КЛИМАТИЗА ЦИЯ	БЮРА И СТОЛ ОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВ НОСТ НА БИБЛИ ОТЕКА ТА
879	БИБЛИОТЕКА ЙОРДАН РАДИЧКОВ ПРИ НЧ ИВ.ВАЗОВ	Берковица	ГР.БЕРКОВИЦА	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
882	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ	Берковица	С.ЗАМФИРОВО	5А	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
869	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НОВ ЖИВОТ	Бойчиновци	С.ВЛАДИМИРОВО	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
884	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ	Бойчиновци	ГР.БОЙЧИНОВЦИ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
891	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Брусарци	С.ВАСИЛОВЦИ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
893	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Брусарци	ГР.БРУСАРЦИ	5А	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
895	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Брусарци	С.ДОНДУКОВО	5А	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
902	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЛО	Вълчедръм	ГР.ВЪЛЧЕДРЪМ	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
908	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Вършец	ГР.ВЪРШЕЦ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
919	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПОСТОЯНСТВО	Лом	ГР.ЛОМ	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
861	РБ ГЕО МИЛЕВ	Монтана	ГР.МОНТАНА	1	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
873	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Монтана	С.СЛАВОТИН	6	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
928	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПЕТЪР БОГДАН	Чипровци	ГР.ЧИПРОВЦИ	5Б	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
930	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ АЛЕКСИ БЕРЕМЛИЕВ	Якимово	С.ЯКИМОВО	5А	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
933	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Якимово	С.ДЪЛГОДЕЛЦИ	6	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	2	19
ИНТЕРНЕТ	18	3
ЛОКАЛНА МРЕЖА	1	20
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	20	1
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	14	7
БЮРА И СТОЛОВЕ	16	5
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>		<b>21</b>

В област Пазарджик няма напълно готова библиотека.

Електрическата инсталация е готова само в библиотеките в гр.Белово и с.Паталеница, общ.Пазарджик.

Интернет достъп следва да се осигури в библиотеките в с.Равногор, общ.Брацигово, гр.Велинград и с.Черногорово, общ.Пазарджик. В гр.Велинград доставчик ще бъде Виваком, в с.Равногор има възможност само за мобилен интернет на М-тел, а в с.Черногорово е договорена доставка на кабелен интернет.

Локална мрежа е изградена само в библиотеката в гр.Стрелча.

Ремонт на помещенията не е извършен само в една библиотека – с.Драгиново, общ.Велинград. Сравнително голям е делът на библиотеките без отопление и без бюра и столове.

**ПРОБЛЕМИ:** Мобилният интернет в с.Равногор може да е с по-ниско качество от изискваното по програмата. Може да има проблеми и при осигуряването на отопление. Наложително е да се уточни дали проблемите се отнасят до отоплението или климатизацията/вентилацията.

**ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ /КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
954	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ 4 МАЙ	Батак	ГР.БАТАК	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
958	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА	Белово	С.СЕСТРИМО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
960	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Белово	ГР.БЕЛОВО	3	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
963	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ 23 АПРИЛ 1876	Брацигово	С.РАВНОГОР	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
964	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ В.ПЕТЛЕШКОВ	Брацигово	ГР.БРАЦИГОВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
970	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ МЕТОДИЙ ДРАГИНОВ	Велинград	С.ДРАГИНОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	НЕ
974	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Велинград	ГР.ВЕЛИНГРАД	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
977	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Лесичово	С.ДИНКАТА	5А	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
934	РБ НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ	Пазарджик	ГР.ПАЗАРДЖИК	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
937	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Пазарджик	С.БРАТАНИЦА	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
938	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЛАЗАР БОСНЕВ	Пазарджик	С.ПАТАЛЕНИЦА	5А	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
940	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Пазарджик	С.ВЕЛИЧКОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
947	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Пазарджик	С.МАЛО КОНАРЕ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ
953	БИБЛИОТЕКА ХРИСТО БОТЕВ	Пазарджик	С.ЧЕРНОГОРОВО	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
979	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СТОЯН ДРИНОВ	Панагюрище	ГР.ПАНАГЮРИЩЕ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
980	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА	Панагюрище	С.ПОПИНЦИ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
985	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ	Пещера	ГР.ПЕЩЕРА	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
987	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БУДИЛНИК	Ракитово	ГР.РАКИТОВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
995	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Септември	ГР.СЕПТЕМВРИ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
998	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР.СМИРНЕНСКИ	Септември	ГР.ВЕТРЕН	5А	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ
999	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕЩЕНИЕ	Стрелча	ГР.СТРЕЛЧА	5А	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ ПЕРНИК

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	8	1
ИНТЕРНЕТ	9	0
ЛОКАЛНА МРЕЖА	6	3
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	9	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	9	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	9	0
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>		<b>9</b>

В област Перник напълно готови са 5 библиотеки.

Електрическата инсталация не е готова само в библиотеката в гр.Радомир. В две от помещенията, в които ще се инсталират компютрите, не са осигурени шуко контакти. В тези помещения ще се ползват разклонители за всяка работна станция.

Интернет достъп е осигурен във всички 9 библиотеки.

Локална мрежа следва да се изгради в библиотеките в с.Кладница и с.Студена, общ.Перник и с.Ковачевци, общ.Ковачевци. В с.Ковачевци, където ще се инсталират три компютъра има рутер, който следва да се замени с кабелна мрежа.

Във всички библиотеки е направен ремонт, има отопление, бюра и столове.

**ПРОБЛЕМИ:** В с.Дрен, въпреки наличието на достатъчно помещения, не е решен въпросът къде ще се поставят компютрите /4-ти пакет/. Ако се разположат в две помещения, ще възникне проблем със средствата за отопление или помещението няма да се отоплява.

**ОБЛАСТ ПЕРНИК – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1026	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕЩЕНИЕ	Брезник	ГР.БРЕЗНИК	2	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1029	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ	Ковачевци	С.КОВАЧЕВЦИ	6	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1000	РБ СВЕТОСЛАВ МИНКОВ	Перник	ГР.ПЕРНИК	1	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1007	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАУКА	Перник	С.ЧЕРНА ГОРА	5Б	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1012	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Перник	С.КЛАДНИЦА	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1016	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Перник	С.СТУДЕНА	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1031	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БЛАГОЙ ПОПОВ	Радомир	С.ДРЕН	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1033	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК	Радомир	ГР.РАДОМИР	2	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1040	ОЧД ГЮРГА ПИНДЖУРОВА	Трън	ГР.ТРЪН	3	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

## ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	4	15
ИНТЕРНЕТ	18	1
ЛОКАЛНА МРЕЖА	2	17
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	15	4
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	7	12
БЮРА И СТОЛОВЕ	17	2
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>		<b>19</b>

В област Плевен напълно готова е една библиотека - в с.Победа, общ. Долна Митрополия. Електрическата инсталация не е готова в по-голяма част от библиотеките.

Интернет не е осигурен само в с.Асеново, общ.Никопол. Очаква се общината да договори и предостави интернет на библиотеката.

Локална мрежа е изградена само в две библиотеки – с.Победа и регионалната библиотека в гр.Плевен.

Значителен е делът на библиотеките без климатизация, но с осигурено отопление: Библиотеките в гр.Левски и гр.Кнежа имат централно парно, в с.Асеновци, общ.Левски е осигурена камина на твърдо гориво, в гр.Червен бряг ще се закупи климатик. Община Долни Дъбник ще осигури климатици за библиотеките в гр.Долни Дъбник и с.Горни Дъбник.

Най-слабо подготвени са библиотеките в гр.Левски и гр.Червен бряг. В библиотеката в гр.Левски не е правен ремонт, няма бюра и столове, няма достъп до интернет. Помещението в библиотеката в гр.Червен бряг, където ще бъдат инсталирано ИКТ оборудването се нуждае от ремонт, окабеляване и климатик.

**ПРОБЛЕМИ:** Подготовката на библиотеките в гр.Левски и гр.Червен бряг започна след посещението на ИТ специалиста и нерешими проблеми не се очакват.



**ОБЛАСТ ПЛЕВЕН – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1079	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ 97	Белене	ГР.БЕЛЕНЕ	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1087	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ П.Р.СЛАВЕЙКОВ	Гулянци	ГР.ГУЛЯНЦИ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1096	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗОРА	Долна Митрополия	С.ПОБЕДА	6	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1100	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Долна Митрополия	С.ОРЕХОВИЦА	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1104	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Долна Митрополия	ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1109	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИЛИЯ БЕШКОВ	Долни Дъбник	ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1111	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА 1903	Долни Дъбник	С.ГОРНИ ДЪБНИК	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1114	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЛАМБИ КАНДЕВ	Искър	ГР.ИСКЪР	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1118	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БОРБА	Кнежа	ГР.КНЕЖА	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1124	БИБЛИОТЕКА ВЕСЕЛИНА ГЕНОВСКА ПРИ НЧ ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ	Левски	ГР.ЛЕВСКИ	4	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
1133	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ	Левски	С.АСЕНОВЦИ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1136	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК 1871	Никопол	ГР.НИКОПОЛ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1138	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ	Никопол	С.АСЕНОВО	6	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1046	РБ ХР.СМИРНЕНСКИ	Плевен	ГР.ПЛЕВЕН	1	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1052	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА 1912	Плевен	С.ГРИВИЦА	6	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
1054	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ КЛИМЕНТ БРАНИЦКИ	Плевен	ГР.СЛАВЯНОВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1069	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1	Плевен	С.БОХОТ	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1072	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Плевен	ГР.ПЛЕВЕН	6	ДА	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	НЕ
1159	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Червен бряг	ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ	3	ДА	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ

## ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	8	19
ИНТЕРНЕТ	25	2
ЛОКАЛНА МРЕЖА	2	25
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	27	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	20	7
БЮРА И СТОЛОВЕ	22	5
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>1</b>	<b>26</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>27</b>	

В област Пловдив има само една напълно готова библиотека.

Електрическата инсталация отговаря на всички изисквания в половината от библиотеките.

Интернет достъп няма в две библиотеки – с.Крумово, общ.Родопи и с.Катуница, общ.Садово. Достъпът ще бъде осигурен съответно чрез Виваком и кабелен доставчик.

Локална мрежа е изградена само в две библиотеки – с.Калояново и с.Граф Игнатиево, общ.Марица.

Ремонт е извършен на всички помещения. Съществен е делът на библиотеките без отопление – 7. В 5 библиотеки, сред които читалищните в гр.Пловдив и гр.Перушица, все още няма бюра и столове.

**ПРОБЛЕМИ: Не се очакват съществени проблеми. На сегашния етап по-слаба е готовността с осигуряването на отопление, бюра и столове.**

**ОБЛАСТ ПЛОВДИВ – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1187	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ	Асеновград	ГР.АСЕНОВГРАД	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1195	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА	Брезово	С.ЧОБА	5А	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1197	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Брезово	ГР.БРЕЗОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1198	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА	Калояново	С.КАЛОЯНОВО	5Б	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1200	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА КАРЛОВО / БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	Карлово	ГР.КАРЛОВО	3	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1209	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Карлово	ГР.БАНЯ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1211	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Карлово	ГР.КАЛОФЕР	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1214	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Кричим	ГР.КРИЧИМ	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1215	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Куклен	С.КУКЛЕН	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1217	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	Марица	С.БЕНКОВСКИ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1219	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДЯДО ИВАН АРАБАДЖИЯТА	Марица	С.ЦАРАЦОВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1220	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИЗГРЕВ	Марица	С.ГРАФ ИГНАТИЕВО	4	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1229	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТИНА	Марица	С.ТРУД	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1231	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Перущица	ГР.ПЕРУЩИЦА	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1167	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ИВАН ВАЗОВ	Пловдив	ГР.ПЛОВДИВ	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1174	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ	Пловдив	ГР.ПЛОВДИВ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1235	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Първомай	ГР.ПЪРВОМАЙ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1281	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА С.ДЪЛБОК ИЗВОР	Първомай	С.ДЪЛБОК ИЗВОР	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ
1240	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Раковски	ГР.РАКОВСКИ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

1247	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАУКА	Родопи	С.КРУМОВО	55	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1252	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ	Родопи	С.ПЪРВЕНЕЦ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1258	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Садово	С.КАТУНИЦА	6	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1263	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ	Сопот	ГР.СОПОТ	3	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1266	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Стамболийски	ГР.СТАМБОЛИЙСКИ	3	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1269	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ АРАХАНГЕЛ АНДОНОВ	Съединение	С.ЦАРИМИР	6	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1271	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЕДИНЕНИЕ	Съединение	ГР.СЪЕДИНЕНИЕ	3	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1274	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ	Хисаря	ГР.ХИСАРЯ	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ РАЗГРАД

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	14	0
ИНТЕРНЕТ	14	0
ЛОКАЛНА МРЕЖА	14	0
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	14	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	4	10
БЮРА И СТОЛОВЕ	14	0
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>14</b>	

В област Разград има 4 напълно готови библиотеки – в гр.Исперих, двете библиотеки в гр.Разград и в с. Веселина, общ.Лозница.

Във всички библиотеки електрическата инсталация и локалната мрежа са изградени. Интернет достъп е осигурен за всички 14 библиотеки.

Закупени са бюра и столове. Всички помещения са ремонтирани. Отопление има само в 4 библиотеки, но ще бъде осигурено и в останалите.

Библиотеките от областта са сред най-подготвените.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**

**ОБЛАСТ РАЗГРАД – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1299	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Завет	С.ОСТРОВО	4	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1302	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ САМОРАЗВИТИЕ	Завет	ГР.ЗАВЕТ	3	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1305	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАУКА	Исперих	С.ТОДОРОВО	5А	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1314	ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПЕТЯ ЙОРДАНОВА	Исперих	ГР.ИСПЕРИХ	2	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1322	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Кубрат	ГР.КУБРАТ	2	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1324	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СТЕФАН КАРАДЖА	Кубрат	С.БИСЕРЦИ	4	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1327	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Лозница	ГР.ЛОЗНИЦА	3	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1330	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Лозница	С.ВЕСЕЛИНА	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1283	РБ ПРОФ.БОЯН ПЕНЕВ	Разград	ГР.РАЗГРАД	1	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1286	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК	Разград	ГР.РАЗГРАД	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1292	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Разград	С.ГЕЦОВО	4	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1295	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕЩЕНИЕ	Разград	С.ДЯНКОВО	3	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1335	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ	Самуил	С.ВЛАДИМИР ОВЦИ	6	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1337	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОБРАЗОВАНИЕ	Цар Калоян	С.ЕЗЕРЧЕ	5А	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ РУСЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	1	18
ИНТЕРНЕТ	17	2
ЛОКАЛНА МРЕЖА	0	19
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	19	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	15	4
БЮРА И СТОЛОВЕ	18	1
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>19</b>	

В област Русе няма напълно готова библиотека.

Почти във всички библиотеки електрическата инсталация не е изградена. В повечето от тези библиотеки е необходимо само да се инсталират шуко контакти до всяка работна станция.

Интернет достъп няма в с.Писанец, общ.Ветово и с.Чилнов, общ.Две могили. В с.Писанец ще се осигури мобилен интернет, след което ще се търси възможност за доставка на кабелен, а в с. Чилнов се преговаря с кабелен доставчик.

Локална мрежа не е изградена в нито една библиотека.

Във всички библиотеки помещенията са ремонтирани. Отопление не е осигурено в четири, предимно градски библиотеки – гр.Мартен, гр.Ветово, гр.Сливо поле и с.Голямо Враново, общ.Сливо поле. Бюра и столове предстои да се доставят в читалищната библиотека в гр.Русе.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**

**ОБЛАСТ РУСЕ – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1360	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА	Борово	ГР.БОРОВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1365	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Борово	С.ОБРЕТЕНИК	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1373	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ТРУДОЛЮБИЕ	Бяла	ГР.БЯЛА	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1375	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Ветово	ГР.ВЕТОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1380	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Ветово	С.ПИСАНЕЦ	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1388	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Две могили	ГР.ДВЕ МОГИЛИ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1389	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТИНА	Две могили	С.ЧИЛНОВ	6	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1393	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ	Иваново	С.ЩРЪКЛЕВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1404	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Иваново	С.ИВАНОВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1339	РБ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ	Русе	ГР.РУСЕ	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1346	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Русе	С.ТЕТОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1347	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Русе	ГР.МАРТЕН	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1352	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Русе	С.НИКОЛОВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1357	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗАХАРИ СТОЯНОВ	Русе	ГР.РУСЕ	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1407	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЛ.МАЯКОВСКИ	Сливо поле	С.РЯХОВО	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1411	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТИНА	Сливо поле	С.ГОЛЯМО ВРАНОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1412	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Сливо поле	ГР.СЛИВО ПОЛЕ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
1422	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Ценово	С.НОВГРАД	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1423	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Ценово	С.ЦЕНОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ



## ОБЛАСТ СИЛИСТРА

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	2	12
ИНТЕРНЕТ	12	2
ЛОКАЛНА МРЕЖА	1	13
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	13	1
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	13	1
БЮРА И СТОЛОВЕ	13	1
ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА	0	14
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>		<b>14</b>

В област Силистра няма напълно готова библиотека.

В по-голямата част от библиотеките електрическата инсталация е в процес на изграждане.

Интернет достъп не осигурен в две библиотеки - в с. Средище, общ.Кайнарджа и с. Смилец, общ.Силистра. Възможната интернет връзка е само чрез мобилните оператори и скоростта съответно е 32 Kbps и 64 Kbps.

Локалната мрежа не е изградена.

Във всички библиотеки има отопление, бюра и столове; извършени са ремонти на помещенията, с изключение на библиотеката в с.Искра, общ.Ситово.

**ПРОБЛЕМИ: Мобилният интернет може да създаде проблеми в комуникациите.**

**ОБЛАСТ СИЛИСТРА – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД-НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1436	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЙОРДАН ЙОВКОВ	Алфатар	ГР.АЛФАТАР	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1439	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Главиница	ГР.ГЛАВИНИЦА	3	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1449	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Главиница	С.СТЕФАН КАРАДЖА	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1464	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Дулово	ГР.ДУЛОВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1466	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НЕОФИТ РИЛСКИ	Дулово	С.ЧЕРНОЛИК	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1479	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Дулово	С.ОКОРШ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1492	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СТЕФАН КАРАДЖА	Кайнарджа	С.СРЕДИЩЕ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1424	РБ ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ	Силистра	ГР.СИЛИСТРА	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1434	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Силистра	С.СМИЛЕЦ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1488	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БАЧО КИРО	Ситово	С.ИСКРА	3	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
1489	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ	Ситово	С.ГАРВАН	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1495	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР.СМИРНЕНСКИ	Ситово	С.СИТОВО	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1498	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Н.Й.ВАПЦАРОВ	Тутракан	ГР.ТУТРАКАН	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1503	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЙОРДАНОВ	Тутракан	С.НОВА ЧЕРНА	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ СЛИВЕН

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	7	8
ИНТЕРНЕТ	14	1
ЛОКАЛНА МРЕЖА	14	1
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	15	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	15	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	15	0
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>15</b>	

В област Сливен напълно готови са 7 библиотеки.

Електрическата инсталация е готова в половината от библиотеките, в останалите следва да се поставят достатъчно шуко контакти.

Интернет достъп не е осигурен само в библиотеката в гр.Котел, но се проучват възможностите на два доставчика.

Локална мрежа е изградена във всички библиотеки, с изключение на читалищната в гр.Сливен.

Във всички библиотеки помещенията са ремонтирани, осигурени са отопление, бюра и столове.

Библиотеките в област Сливен са с голяма степен на готовност.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**

**ОБЛАСТ СЛИВЕН – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1531	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ АНАСТАС КИПИЛОВСКИ	Котел	С.КИПИЛОВО	5Б	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1537	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Котел	С.СТРЕЛЦИ	4	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1540	ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА П.МАТЕЕВ	Котел	ГР.КОТЕЛ	3	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1541	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДИНЬО СИВКОВ	Нова Загора	ГР.НОВА ЗАГОРА	2	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1545	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПЕТКО ЕНЕВ	Нова Загора	С.БАНЯ	4	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1571	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДЕСКО КРЪСТЕВ	Нова Загора	С.АСЕНОВЕЦ	5Б	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1507	РБ САВА ДОБРОПЛОДНИ	Сливен	ГР.СЛИВЕН	1	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1514	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗОРА	Сливен	ГР.СЛИВЕН	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1515	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИСКРА	Сливен	С.КРУШАРЕ	3	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1517	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Сливен	ГР.КЕРМЕН	4	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1528	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХР.БОТЕВ	Сливен	С.БЯЛА	4	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1561	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗВЕЗДА - С.СТАРО СЕЛО	Сливен	С.СТАРО СЕЛО	5Б	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1553	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Твърдица	ГР.ШИВАЧЕВО	3	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1554	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Твърдица	С.СБОРИЩЕ	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1555	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ	Твърдица	ГР.ТВЪРДИЦА	3	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	0	18
ИНТЕРНЕТ	12	6
ЛОКАЛНА МРЕЖА	0	18
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	18	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	18	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	18	0
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>18</b>	

В област Смолян няма напълно готова библиотека.

Електрическата инсталация не е готова в нито една библиотека, в някои препоръките са само за поставяне на достатъчно шуко контакти.

Интернет достъп не е осигурен в една трета от библиотеките. Библиотеката в с.Гълъбово, общ.Баните се ориентира към Виваком; в с.Селча, общ.Девин се проучват условията на местен кабелен оператор и М-тел; в с.Гьоврен, общ.Девин има възможност за избор между 3 доставчика; вс. Ерма река, общ.Златоград се проучват възможностите на Виваком и М-тел; в с.Моголища, общ.Смолян има договор с доставчик от София /Валтекс/; в гр.Чепеларе ще се направи избор между местен кабелен оператор и Виваком.

Локална мрежа не е изградена в нито една библиотека.

Всички библиотеки са с ремонтирани помещения, осигурено е отопление, бюра и столове.

**ПРОБЛЕМИ:** Може да се очакват проблеми с доставката и качеството на интернет в някои от посочените населени места.

**ОБЛАСТ СМОЛЯН – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ /КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1589	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Баните	С.БАНИТЕ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1590	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Баните	С.ГЪЛЪБОВО	6	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1593	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОБНОВА	Борино	С.БОРИНО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1597	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Девин	С.СЕЛЧА	6	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1599	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РОДОПСКА ПРОСВЕТА	Девин	ГР.ДЕВИН	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1601	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Девин	С.ГЪОВРЕН	6	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1603	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ	Доспат	ГР.ДОСПАТ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1605	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОРФЕЙ	Златоград	С.ЕРМА РЕКА	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1606	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОГРЕС	Златоград	С.СТАРЦЕВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1607	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Златоград	ГР.ЗЛАТОГРАД	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1608	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА АНТОН СТРАШИМИРОВ	Мадан	ГР.МАДАН	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1613	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НОВ ЖИВОТ	Рудозем	С.ЧЕПИНЦИ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1615	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Рудозем	ГР.РУДОЗЕМ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1576	РБ НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ	Смолян	ГР.СМОЛЯН	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1578	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БЪЛГАРИЯ	Смолян	С.МОГИЛИЦА	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1582	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Смолян	С.МОМЧИЛОВЦИ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1618	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РОДОПСКА ИСКРА	Чепеларе	ГР.ЧЕПЕЛАРЕ	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1619	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РОДОПСКО БЪДЕЩЕ	Чепеларе	С.ОРЕХОВО	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

**СОФИЯ ОБЛАСТ**

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	9	18
ИНТЕРНЕТ	24	3
ЛОКАЛНА МРЕЖА	3	24
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	27	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	27	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	24	3
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>2</b>	<b>25</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>27</b>	

Напълно готовите библиотеки в София област са 2 – в гр.Етрополе и гр.Елин Пелин. Във всички останали следва да се изгради локална мрежа, а в преобладаващата част електрическата инсталация трябва да се приведе в съответствие с изискванията.

Интернет достъп не е осигурен в с.Гара Елин Пелин, с.Горна Малина и гр.Самоков. В гр.Самоков има интернет в читалните и няма проблем в помещението, което е предвидено за обучителен център да се осигури достъп. В с.Горна Малина и с.Байлово има само по един доставчик, който не може да гарантира изискваната от програмата скорост.

Във всички помещения е извършен ремонт и е осигурено отопление. Библиотеките, в които не са поставени бюра и столове – гр.Костенец, гр.Ботевград и с.Чавдар, разполагат с възможности да ги доставят.

**ПРОБЛЕМИ:** Интернетът в с.Горна Малина и с.Байлово може да е с по-малка от изискваната скорост.

**СОФИЯ ОБЛАСТ – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
622	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	Божурище	С.ХЕРАКОВО	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1625	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Божурище	ГР.БОЖУРИЩЕ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1626	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ 19 ФЕВРУАРИ	Ботевград	С.СКРАВЕНА	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1627	ОБЩИНСКА ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА ИВАН ВАЗОВ	Ботевград	ГР.БОТЕВГРАД	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1634	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	Горна Малина	С.ГОРНА МАЛИНА	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1635	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЕЛИН ПЕЛИН	Горна Малина	С.БАЙЛОВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1640	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РИЛА	Долна баня	ГР.ДОЛНА БАНЯ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1646	ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ЕЛИН ПЕЛИН	Елин Пелин	ГР.ЕЛИН ПЕЛИН	3	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1647	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ	Елин Пелин	С.НОВИ ХАН	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1654	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Елин Пелин	С.ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1655	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ТОДОР ПЕЕВ	Етрополе	ГР.ЕТРОПОЛЕ	2	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1659	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ	Златица	ГР.ЗЛАТИЦА	2	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1661	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗАРЯ	Ихтиман	С.ВАКАРЕЛ	4	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1665	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЛЪНЦЕ	Ихтиман	ГР.ИХТИМАН	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1666	ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА НЕОФИТ РИЛСКИ ПРИ НЧ Х.НЕНЧО Д.ПАЛАВЕЕВ	Копривщица	ГР.КОПРИВЩИЦА	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1668	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ГЕО МИЛЕВ	Костенец	ГР.МОМИН ПРОХОД	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1669	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОГРЕС	Костенец	ГР.КОСТЕНЕЦ	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1670	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Костенец	С.КОСТЕНЕЦ	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1675	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН ВАЗОВ	Костинброд	ГР.КОСТИНБРОД	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1679	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Мирково	С.МИРКОВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ



1680	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕДЪК	Пирдоп	ГР.ПИРДОП	2	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1685	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗАРЯ	Правец	ГР.ПРАВЕЦ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1691	ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ	Самоков	ГР.САМОКОВ	2	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1693	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ГРАДИЩЕ	Своге	ГР.СВОГЕ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1701	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	Своге	С.ГАРА БОВ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1704	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ	Сливница	ГР.СЛИВНИЦА	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1707	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАДЕЖДА	Чавдар	С.ЧАВДАР	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ

## СОФИЯ ГРАД

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	6	4
ИНТЕРНЕТ	9	1
ЛОКАЛНА МРЕЖА	1	9
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	10	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	10	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	8	2
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>		<b>10</b>

В София град няма напълно готова библиотека. Библиотеките, в които не е готова електрическата инсталация – в с.Панчарево, с.Горни Богров, с.Желява - трябва да осигурят достатъчно шуко контакти; в НЧ „Цар Борис III” - да се осигури необходимата мощност за предвиденото ИКТ оборудване.

Интернет няма само в библиотеката в с.Панчарево, но в сградата има достъп. Локална мрежа не е изградена в нито една библиотека. Изключение прави само библиотеката в кв.Обеля.

Във всички библиотеки помещенията са ремонтирани и е осигурено отопление. Бюра и столове все още не са доставени в ОКИ Столична библиотека и в кв. Обеля. На този етап читалището в кв.Обеля изпитва затруднения да закупи бюра и столове със свои средства.

**ПРОБЛЕМИ:** Няма нерешими проблеми. Библиотеката в кв.Обеля може евентуално да получи употребявани мебели от общината, ако няма собствено финансиране.

**СОФИЯ ГРАД – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1781	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	РАЙОН ВРЪБНИЦА	КВ.ОБЕЛЯ	5Б	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1808	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СРЕДЕЦ	РАЙОН КРАСНО СЕЛО	ГР.СОФИЯ	3	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1758	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ МИРОСКО РАЙЧЕВ	РАЙОН КРЕМИКОВЦИ	С.ГОРНИ БОГРОВ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1761	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ МУРГАШ	РАЙОН КРЕМИКОВЦИ	С.ЖЕЛЯВА	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1801	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	РАЙОН КРЕМИКОВЦИ	КВ.КРЕМИКОВЦИ	3	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1732	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВИДЕЛИНА	РАЙОН ПАНЧАРЕВО	С.ПАНЧАРЕВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1800	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА	РАЙОН ПАНЧАРЕВО	С.ГОРНИ ЛОЗЕН	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1824	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЦАР БОРИС III	РАЙОН СЕРДИКА	ГР.СОФИЯ	5А	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1719	ОКИ СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА	РАЙОН СРЕДЕЦ	ГР.СОФИЯ	1	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1804	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТЛИНА 1940	РАЙОН ТРИАДИЦА	ГР.СОФИЯ	3	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	3	16
ИНТЕРНЕТ	15	4
ЛОКАЛНА МРЕЖА	1	18
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	17	2
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	19	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	15	4
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>19</b>	

В област Стара Загора напълно готова е само библиотеката в с.Главан, общ.Гълъбово.

Електрическата инсталация не съответства на изискванията в по-голяма част от библиотеките. В някои библиотеки трябва да се инсталират само необходимия брой шуко контакти.

Интернет достъп няма в 4 библиотеки – с.Мирово, общ.Братя Даскалови, с.Опан, общ.Опан, с.Тъжа, общ.Павел баня и с.Сърнево, общ.Раднево. В библиотеката в с.Опан има възможност за доставка, но все още не са водени преговори с доставчика. В останалите населени места библиотеките са направили избор на доставчик и предстои подписването на договор.

Локална мрежа не е изградена в нито една библиотека. Изключение прави само библиотеката в с.Главан.

Ремонт на помещенията не направен в библиотеките в с.Мирово, общ.Братя Даскалови и с.Априлово, общ.Гълъбово. В четири библиотеки не са осигурени бюра и столове

**ПРОБЛЕМИ:** Вероятна липса на финансови средства за ремонт и осигуряване на бюра и столове.

**ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ АНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1845	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ОТЕЦ ПАИСИЙ	Братя Даскалови	С.МИРОВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	НЕ
1850	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВОЙВОДА ГЕНКО КЪРГОВ	Гурково	ГР.ГУРКОВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1881	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИЗГРЕВ	Гурково	С.ПАНИЧЕРЕВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
1851	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ ДОМ НА КУЛТУРАТА	Гълъбово	ГР.ГЪЛЪБОВО	2	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1852	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Г.С.РАКОВСКИ	Гълъбово	С.ГЛАВАН	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1854	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НИКОЛА.Г.АСТАДЖОВ	Гълъбово	С.АПРИЛОВО	6	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
1861	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Казанлък	С.КОПРИНКА	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1872	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЦВЯТКО РАДОЙНОВ	Казанлък	С.КРЪН	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1873	ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ИСКРА	Казанлък	ГР.КАЗАНЛЪК	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1875	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗОРНИЦА	Николаево	С.НОВА МАХАЛА	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1878	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ	Николаево	ГР.НИКОЛАЕВО	3	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1884	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ	Опан	С.ОПАН	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1887	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НАПРЕД	Павел баня	ГР.ПАВЕЛ БАНЯ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1889	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БОРИС БЕРОВ	Павел баня	С.ТЪЖА	4	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1896	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА РАДНЕВО	Раднево	ГР.РАДНЕВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1898	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ	Раднево	С.СЪРНЕВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1826	РБ ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ	Стара Загора	ГР.СТАРА ЗАГОРА	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1833	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИЗГРЕВ	Стара Загора	С.КИРИЛОВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1907	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЕЛСКИ БУДИЛНИК	Чирпан	С.ЗЕТЬОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ

**ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ**

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	1	6
ИНТЕРНЕТ	7	0
ЛОКАЛНА МРЕЖА	3	4
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	7	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	7	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	7	0
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>7</b>	

В област Търговище напълно готова е библиотеката в с.Врани кон, общ.Омуртаг.

Електрическата инсталация не е изградена в нито една от останалите библиотеки. Интернет достъп е осигурен във всички библиотеки.

Локалната мрежа е готова в 3 библиотеки.

На всички места има отопление, бюра и столове и са извършени ремонти на помещенията.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**

**ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1950	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Антоново	ГР.АНТОНОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1952	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ КУЛТУРА	Омуртаг	С.ОБИТЕЛ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1958	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ТРУД	Омуртаг	С.ВРАНИ КОН	4	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
1965	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИВАН БРАТАНОВ	Попово	С.КАРДАМ	4	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1972	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Попово	С.ВОДИЦА	5Б	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
1921	РБ ПЕТЪР СТЬПОВ	Търговище	ГР.ТЪРГОВИЩЕ	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1927	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ МИХАИЛ ДОНЕВ	Търговище	С.ЛИЛЯК	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ ХАСКОВО

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	2	9
ИНТЕРНЕТ	9	2
ЛОКАЛНА МРЕЖА	1	10
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	11	0
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	11	0
БЮРА И СТОЛОВЕ	9	2
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>11</b>	

В област Хасково напълно готова е само регионалната библиотека.

В две трети от библиотеките предстои доизграждане на електрическата инсталация. .

Интернет не е осигурен в библиотеките в две населени места - общинските центрове гр.Маджарово и с.Минерални бани. В двете населени места има възможност за доставка чрез Виваком –ADSL, а в с.Минерални бани - и от кабелен оператор.

Локална мрежа е изградена само в регионалната библиотека.

Ремонт е направен във всички библиотеки, осигурено е и отопление. Бюра и столове не са доставени в библиотеките в с.Радицево, общ.Димитровград и гр.Маджарово. Библиотеката в гр.Маджарово е с най-слаба готовност.

**ПРОБЛЕМИ: Няма съществени проблеми.**



**ОБЛАСТ ХАСКОВО – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ /КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
1993	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ПЕНЬО ПЕНЕВ	Димитровград	ГР.ДИМИТРОВГРАД	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2002	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪБУЖДАНЕ	Димитровград	С.РАДИЕВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
2043	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Ивайловград	ГР.ИВАЙЛОВГРАД	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2006	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БРАТОЛЮБИЕ	Любимец	ГР.ЛЮБИМЕЦ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2007	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	Маджарово	ГР.МАДЖАРОВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
2008	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗАРЯ	Минерални бани	С.МИНЕРАЛНИ БАНИ	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2325	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА СВИЛЕНГРАД	Свиленград	ГР.СВИЛЕНГРАД	2	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2021	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ	Симеоновград	ГР.СИМЕОНОВГРАД	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2033	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Тополовград	ГР.ТОПОЛОВГРАД	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2035	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДРУЖБА	Харманли	ГР.ХАРМАНЛИ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
1981	РБ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ	Хасково	ГР.ХАСКОВО	1	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

## ОБЛАСТ ШУМЕН

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	2	18
ИНТЕРНЕТ	18	2
ЛОКАЛНА МРЕЖА	2	18
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	18	2
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	19	1
БЮРА И СТОЛОВЕ	17	3
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>		<b>20</b>

В област Шумен няма напълно готова библиотека.

Почти във всички библиотеки електрическата инсталация е в процес на изграждане. Предстои поставяне на шуко контакти до всяка работна станция.

Интернет достъп не е осигурен в с.Черноглавци, общ.Венец и с.Веселиново, общ.Смядово. В с.Черноглавци се очаква доставчикът на общината в с.Венец да предостави достъп, а в с.Веселиново се проучват възможностите на местни доставчици. Все още няма решение и в двете населени места.

Само в 2 библиотеки има изградена локална мрежа.

Ремонт на помещенията не е направен в библиотеките в с.Драгоево, общ.Велики Преслав и гр.Върбица. Отопление следва да се осигури в гр.Върбица, бюра и столове - в с.Ясенково, общ.Венец, гр.Каолиново и с.Вълнари, общ.Никола Козлево.

**ПРОБЛЕМИ:** Проблем може да има с достъпа до интернет в с.Черноглавци, общ.Венец.

**ОБЛАСТ ШУМЕН – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ ПАКЕТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИ РАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
2074	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ДРУМЕВ	Велики Преслав	С.ДРАГОЕВО	5Б	ДА	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ
2078	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ 1874	Велики Преслав	ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2084	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ Г.С.РАКОВСКИ	Венец	С.ЯСЕНКОВО	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
2085	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ИЗГРЕВ	Венец	С.ВЕНЕЦ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2089	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ	Венец	С.ЧЕРНОГЛАВЦИ	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2091	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА 1871	Върбица	ГР.ВЪРБИЦА	3	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	НЕ
2095	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1923	Върбица	С.БЯЛА РЕКА	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2102	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Каолиново	ГР.КАОЛИНОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
2111	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Каспичан	ГР.КАСПИЧАН	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2113	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Каспичан	С.МОГИЛА	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2118	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА	Никола Козлево	С.НИКОЛА КОЗЛЕВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2119	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА 1929	Никола Козлево	С.ВЪЛНАРИ	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
2126	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Нови пазар	С.ПАМУКЧИИ	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2127	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ХРИСТО БОТЕВ	Нови пазар	ГР.НОВИ ПАЗАР	2	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2129	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ БРАТСТВО	Смядово	ГР.СМЯДОВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2132	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪЗНАНИЕ	Смядово	С.ВЕСЕЛИНОВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2142	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОБУДА 1929	Хитрино	С.ХИТРИНО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2044	РБ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ	Шумен	ГР.ШУМЕН	1	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2047	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДОБРИ ВОЙНИКОВ	Шумен	ГР.ШУМЕН	3	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ
2048	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДОБРИ ЛЮЦКАНОВ	Шумен	С.ВАСИЛ ДРУМЕВ	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ

## ОБЛАСТ ЯМБОЛ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	БР. ГОТОВИ БИБЛИОТЕКИ	БР. БИБЛИОТЕКИ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДОВЪРШВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	7	8
ИНТЕРНЕТ	14	1
ЛОКАЛНА МРЕЖА	2	13
РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	13	2
ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ/КЛИМАТИЗАЦИЯ	13	2
БЮРА И СТОЛОВЕ	12	3
<b>ГОТОВНОСТ НА ОБЛАСТТА</b>	<b>2</b>	<b>13</b>
<b>БР. ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ ЗА ЕТАП 2009</b>	<b>15</b>	

В област Ямбол напълно готови са читалищните библиотеки в гр.Ямбол и гр.Елхово. Електрическата инсталация е готова в половината от библиотеките.

Интернет не е осигурен само в с.Мамарчево, общ.Болярово. Няма договор с доставчик и не е ясно какви са възможностите за осигуряване на интернет, предвид отдалечеността и планинския терен на населеното място.

Локална мрежа е изградена само в читалищните библиотеки в гр.Ямбол и гр.Елхово.

Ремонт на помещенията не е направен в с.Мамарчево, общ.Болярово и с.Бояново, общ.Елхово. Отопление няма в с.Мамарчево и гр.Стралджа, бюра и столове - в с.Мамарчево и с.Стефан Караджово, общ.Болярово и с.Скалица, общ.Тунджа.

**ПРОБЛЕМИ:** Библиотеката в с.Мамарчево, общ.Болярово няма готовност по нито едно от задължителните условия и вероятно ще изпитва трудности да ги изпълни в определените срокове. Проблеми при подготовката може да има в с.Бояново и с.Стефан Караджово.

**ОБЛАСТ ЯМБОЛ – ЦЕЛЕВИ БИБЛИОТЕКИ**

ИД. НОМЕР	ИМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА	ОБЩИНА	НАСЕЛЕНО МЯСТО	ИКТ	ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНТЕРНЕТ	ЛОКАЛНА МРЕЖА	РЕМОНТИРАНИ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОДХОДЯЩО ОТОПЛЕНИЕ /КЛИМАТИЗАЦИЯ	БЮРА И СТОЛОВЕ	ЦЯЛОСТНА ГОТОВНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА
2152	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ	Болярово	ГР.БОЛЯРОВО	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2155	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТИНА	Болярово	С.МАМАРЧЕВО	5Б	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
2156	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СТЕФАН КАРАДЖА	Болярово	С.СТЕФАН КАРАДЖОВО	6	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
2162	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ РАЗВИТИЕ	Елхово	ГР.ЕЛХОВО	2	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
2163	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТИНА	Елхово	С.БОЯНОВО	5А	НЕ	ДА	НЕ	НЕ	ДА	ДА	НЕ
2164	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪГЛАСИЕ	Елхово	С.ГРАНИТОВО	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2174	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Стралджа	ГР.СТРАЛДЖА	3	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ	ДА	НЕ
2182	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТИНА	Стралджа	С.ТАМАРИНО	5А	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2265	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ	Стралджа	С.ВОЙНИКА	5Б	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2189	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ДЖОН АТАНАСОВ	Тунджа	С.БОЯДЖИК	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2210	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА	Тунджа	С.ТЕНЕВО	4	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2215	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТИНА	Тунджа	С.РОЗА	4	НЕ	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2216	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СВЕТИНА	Тунджа	С.СКАЛИЦА	5Б	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	НЕ	НЕ
2147	РБ ГЕОРГИ РАКОВСКИ	Ямбол	ГР.ЯМБОЛ	1	ДА	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	НЕ
2148	БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ЗОРА	Ямбол	ГР.ЯМБОЛ	2	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА