

Програма Еразъм +, КА1
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за ДЕЙНОСТТА по проект „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки”

Направление на дейностите:	оперативен график по месеци												отговорник / изпълнител		продукт/резултат	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	вътрешен	външно		
1. Стартиране на проекта	■													ФГББ		Подготовка на проектната документация, изготвяне на план за визуализация и публичност.
2. Стартираща работна среща		■													Всички членове на Консорциума	Координация между партньорите и разпределяне на задачите
3. Езикова подготовка на участниците			■												Всички членове на Консорциума	Входящ тест и специализиране терминология.
4. Мобилност 1 група, Холандия				■											Всички членове на Консорциума	Международна подготовка на участниците. Подготовка на пътуването. Осъществяване на мобилността.
5. Анкети на оценка на обучителната програма.					■										Всички членове на Консорциума	Анализ и обобщение.
6. Изготвяне на план за мултиплициране на постигнатите резултати и разпределяне на задачите между всички членове на консорциума.						■									Всички членове на Консорциума	Подбор и план за въвеждане на нова услуга или дейност във всяка библиотека от консорциума.
7. Разработване на тематични дискуссионни модули.							■							ФГББ		На обучителната платформа на ФГББ
8. Мобилност 2, Холандия								■	■						Всички членове на Консорциума	Международна подготовка на участниците. Подготовка на пътуването. Осъществяване на мобилността.
9. Анкети за оценка на обучителната програма										■	■				Всички членове на Консорциума	Анализ и обобщение
10. Провеждане на регионални обучения на български език.											■	■			Всички членове на Консорциума	Стартиране на тематичните форуми, определяне на модератори и редактори на съдържанието.
11. Заключителни дейности.												■			Всички членове на Консорциума	SWOT анализ. Отчитане на проекта